



Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público "Andrés Avelino Cáceres Dorregaray"

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

Actores y organización del proyecto web

Integrantes:

- Cotera AArrieta Leonardo
- Huarcaya Culqui Angy
- Pacheco Huaman Juan
- Valero Cainicela Gisenia



VI - DIURNO - DPW

ACTORES Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO WEB

ACTORES DEL PROYECTO

Internos

Cliente institucional → Instituto Andrés Avelino Cáceres (área Bienestar y Empleabilidad).

Jefe de proyecto → Cotera Arrieta Leonardo.

Tester y administrador de contenidos → Valero Cainicela Gisenia.

Diseñadora UX/UI y Frontend → Huarcaya Culqui Angy.

Desarrollador Backend → Pacheco Huamán Juan.

Usuarios finales directos → Personal de Bienestar

Beneficiarios indirectos → Estudiantes del instituto

Soporte técnico institucional → Responsable del hosting

→ copias de seguridad

→ conectividad

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Cliente institucional → Aprueba y valida

Jefe de proyecto → Responsable de dirigir, organizar y comunicar

Tester y administrador de contenidos → Probar, documentar y gestionar

Diseñadora UX/UI y Frontend → Diseñar interfaces y experiencia

Desarrollador Backend → Base de datos, lógica y seguridad

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Estructura

Comunicación

Reuniones semanales (Meet/presencial) y correo electrónico

WhatsApp (rápido), Microsoft Teams (formal, archivos, agendas)

Trello/Jira (Kanban)

GitHub.

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Objetivos → Digitalizar y centralizar la gestión del bienestar estudiantil.

Plataforma accesible para cada área.

Garantizar seguridad y confidencialidad de la información.

Entregables → Documento de requerimientos, prototipos (Figma), base de datos segura, manual de usuario, documentación técnica, login seguro, reportes de uso.

Fases

Descubrimiento y planificación

Diseño (UX/UI).

Desarrollo (sprints de 2 semanas)

Pruebas

Despliegue

Mantenimiento

EXPOSICIÓN COLABORATIVA

Problema

Solución

Justificación de roles

Estructura

Conclusión

Gestión manual, duplicidad y pérdida de información

Sistema JUBE, digitalización y centralización de procesos

Cada integrante aportó según sus fortalezas

Gestión manual, duplicidad y pérdida de información

Organización clara, comunicación efectiva y matriz RACI fueron claves para el éxito